

Этапы реализации ИС учёта готовой продукции типографии
Для курсовой работы (в соответствии с планом ПМ.05)

№	Этап	Срок	Дне й	Результат
1	Организационный	25– 26.04	2	Утверждение темы, задание
2	Теоретический обзор	27.04– 05.05	9	Глава 1, >10 источников
3	Анализ аналогов и требования	06– 10.05	5	Глава 2, SWOT, сравнение аналогов
4	Проектирование БД и диаграмм	11– 14.05	4	ER, UML, IDEF0
5	Разработка прототипа в 1С	15– 18.05	4	Справочники, документы, .cf
6	Разработка отчётов и логики	19– 20.05	2	Регистры, отчёты, обработки
7	Тестирование и отладка	21– 23.05	3	Протокол тестирования
8	Оформление документации	21– 25.05	5	Пояснительная записка, приложения
9	Устранение замечаний	24– 25.05	2	Исправленная версия
10	Сдача и защита	26.05– 06.06	12	GitHub, демо, доклад

Краткое описание этапов (для текста курсовой)

1. Организационный (25–26.04) – утверждение темы, получение задания.
2. Теория (27.04–05.05) – анализ литературы, обзор методов, написание Главы 1.
3. Анализ аналогов и требования (06–10.05) – сравнение существующих решений, функциональные требования, начало Главы 2.
4. Проектирование (11–14.05) – ER-диаграмма, UML, IDEF0, структура БД (9 таблиц).
5. Прототип в 1С (15–18.05) – создание справочников, документов, конфигурации (.cf).

6. Логика и отчёты (19-20.05) – регистры накопления, механизм статусов, отчёты.
7. Тестирование (21-23.05) – проверка на контрольном примере, исправление ошибок.
8. Документация (21-25.05) – пояснительная записка, приложения, скриншоты.
9. Доработка (24-25.05) – устранение замечаний руководителя, подготовка презентации.
10. Сдача и защита (26.05-06.06) – печать, электронная версия, доклад, демонстрация в 1С.